

Landesjugendhilfeausschuss
des Freistaates Thüringen
- 5. Legislaturperiode-

Beschluss-Reg.-Nr. 26/10
der 4. Sitzung des LJHA am 13. Dezember 2010 in Erfurt

Änderung der Zeitschiene der Fortschreibung des Landesjugendförderplans

Der LJHA beschließt die in der Anlage aufgeführte Änderung der Zeitschiene der Fortschreibung des Landesjugendförderplans.

Abstimmung: 15 Ja-Stimmen
 o Nein-Stimmen
 o Enthaltungen

Einstimmig angenommen.

Zeitschiene der Planungsgruppe für die Fortschreibung des Landesjugendförderplans

Auslegung des Planentwurfs: vom 13. Juni 2011 bis 8. Juli 2011 (geplant)

Versendung des Planentwurfs: am 19. August 2011

Beschlussfassung im LJHA: am 5. September

Neue Zeitschiene	<i>Beschlusslage vom 1. März 2010 (LJHA- Beschluss 07/2010)</i>	Inhalte
Mai bis Dezember 2010	<i>März bis September 2010</i>	Bestandsfeststellung (Befragung öffentliche + freie Träger, Auswertung vorh. Datenmaterial, Auswertung JHP, weiße Flecken definieren), Sozialdaten, Befunde, Herausforderungen → 1. Bedarf
Oktober 2010 bis März 2011	<i>Mai bis November 2010</i>	Evaluation / Untersuchung eines Schwerpunktes, Zielgruppenbefragung
Januar 2011	<i>September 2010</i>	Zielformulierung
Januar 2011 bis März 2011	<i>September bis Dezember 2010</i>	Bedarfsfeststellung, erste Ableitungen / Tendenzen
März 2011	<i>Dezember 2010</i>	Zwischenergebnisse (Ergebnisse Untersuchung, Zielformulierung)
April 2011	<i>Januar und Februar 2011</i>	Maßnahmeplanung, Prioritätensetzung
Mai 2011	<i>März 2011</i>	Texterstellung
Juni 2011	<i>April 2011</i>	Auslegung Entwurf
Juli/August 2011		Endredaktion
September 2011	<i>Juni 2011</i>	LJHA-Beschluss