

Beschluss-Reg.-Nr. 39/20
der 4. Sitzung des LJHA am 7. Dezember 2020 in Erfurt

Landesjugendförderplan – Änderung der Umsetzungskontrolle 2017 bis 2021

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt – unter Würdigung der grundsätzlichen Verlängerung des Landesjugendförderplans 2017 bis 2021 auf das Jahr 2022 – die Änderung der Umsetzungskontrolle als fortlaufender Evaluationsbericht zur Umsetzung der Bedarfs- und Maßnahmeentscheidungen in folgenden Punkten:

Nr.	Maßnahmepunkt/Bedarfsentscheidung	Grund der Änderung	Begründung
C. 3.2	Ein umfassender und zielgerichteter Dialog zur Herstellung bedarfsgerechter Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit und die Steigerung der Wertschätzung dieser Arbeit hat stattgefunden.	Verlängerung des Umsetzungszeitraumes auf die Gesamtlaufzeit des LJFP	Die Maßnahme ist zur Umsetzung auf das Jahr 2018 und 2019 festgesetzt. Aufgrund aktuelle personell nicht zur Verfügung stehender Ressourcen wurde mit der Maßnahme zwar begonnen, diese aber aktuell nicht fortgesetzt.
C 3.4	Es hat eine Steigerung der Bedeutung und eine direkte Befassung mit dem ehrenamtlichen Engagement im Bereich der Aus- und Fortbildung für Lehr- und Fachkräfte der sozialen Arbeit stattgefunden.	Verlängerung des Umsetzungszeitraumes auf die Gesamtlaufzeit des LJFP	Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vorgesehen. Aufgrund aktuelle personell nicht zur Verfügung stehender Ressourcen wurde mit der Maßnahme zwar begonnen, diese aber aktuell nicht fortgesetzt. Es handelt sich um die zweite Verlängerung der Maßnahme
D 1.6	Das qualitative Berichtswesen für die Bildungsarbeit in der EJBW ist entwickelt.	Verlängerung des Umsetzungszeitraumes auf die Gesamtlaufzeit des LJFP	Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vorgesehen. Mit der Umsetzung wurde erst in 2019 begonnen. Notwendige Abstimmungsbedarfe und die Auswirkungen der CORONA –Pandemie erfordern mehr Zeitrressourcen zur Umsetzung. Es handelt sich um die zweite Verlängerung der Maßnahme.
D 1.11	Es sind pädagogische Gesamtkonzeptionen in den Jugendbildungseinrichtungen als Schlüsselinstrument zur Berücksichtigung der verbindlichen Definitionsaspekte erarbeitet.	Verlängerung des Umsetzungszeitraumes auf die Gesamtlaufzeit des LJFP	Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vorgesehen. Mit der Umsetzung wurde erst Ende 2019 im Rahmen einer fachlichen Begleitung durch einen externen Partner begonnen. Die fachliche Begleitung soll über die gesamte Laufzeit des LJFP an der Erfüllung der Maßnahme weiterarbeiten.
D 1.12	Es sind Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungsprozesse in den Jugendbildungseinrichtungen (Qualitätsmanagementsysteme) zur bewussten Steuerung etabliert.	Verlängerung des Umsetzungszeitraumes auf die Gesamtlaufzeit des LJFP	Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vorgesehen. Mit der Umsetzung wurde erst Ende 2019 im Rahmen einer fachlichen Begleitung durch einen externen Partner begonnen. Die fachliche Begleitung soll über die gesamte Laufzeit des LJFP an der Erfüllung der Maßnahme weiterarbeiten.
D 1.13	Es sind Qualitätsstandards für internationale Jugendarbeit als landesweites Rahmen- und Handlungskonzept erarbeitet und beschlossen.	Verlängerung des Umsetzungszeitraumes in das Jahr 2021	Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen. Mit der Umsetzung wurde erst in 2019 begonnen. Die Erarbeitung verzögert sich ein weiteres Mal aufgrund der Auswirkungen der CORONA Pandemie. Es handelt es sich um eine nochmalige Verlängerung. Es ist mit der Fertigstellung im Juni 2021 zu rechnen.
E 2.3	Erfahrungsräume zum Erleben städtisch geprägten Lebens und Lebensqualität der ländlichen Regionen sind ermöglicht worden.	Verlängerung des Umsetzungszeitraumes auf die Gesamtlaufzeit des LJFP	Die Maßnahme ist zur Umsetzung auf die Jahre 2019 und 2020 festgesetzt. Im Rahmen der Umsetzung zeigt sich der Bedarf einer Fortführung der Maßnahmen in der Gesamtlaufzeit des LJFP.
F 1.7	Eine Verjüngung von Vorstandsstrukturen kultureller (Jugend)Verbände hat stattgefunden.	Verlängerung des Umsetzungszeitraumes auf die Gesamtlaufzeit des LJFP	Die Maßnahme ist zur Umsetzung auf die Jahre 2018, 2019 und 2020 festgesetzt. Im Rahmen der Umsetzung zeigt sich der Bedarf einer Fortführung der Maßnahmen in der Gesamtlaufzeit des LJFP.

G 1.5	Ein jugendorientierter öffentlicher Diskurs unter Einbezug unterschiedlicher soziokultureller Milieus über relevante Themen und Herausforderungen zur Ermöglichung politischen Lernens hat stattgefunden.	Verlängerung des Umsetzungszeitraumes auf die Gesamtlaufzeit des LJFP	Die Maßnahme ist zur Umsetzung auf die Jahre 2018, 2019 und 2020 festgesetzt. Im Rahmen der Umsetzung zeigt sich der Bedarf einer Fortführung der Maßnahmen in der Gesamtlaufzeit des LJFP.
G 2.8	Politisches Lernen durch eine Verbindung von formaler und nonformaler politischer Bildung wurde ermöglicht.	Verlängerung des Umsetzungszeitraumes auf die Gesamtlaufzeit des LJFP	Die Maßnahme ist zur Umsetzung auf die Jahre 2018, 2019 und 2020 festgesetzt. Im Rahmen der Umsetzung zeigt sich der Bedarf einer Fortführung der Maßnahmen in der Gesamtlaufzeit des LJFP.

Abstimmung: 15 Ja-Stimmen
 0 Nein-Stimmen
 0 Enthaltungen

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.