

	Dez 20	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	
	Vorbereitung				Bestandserfassung								Bedarfsermittlung				Maßnahmeplanung		Anhörung		6 Monate Umsetzungsvorbereitung					
	LJHA		LJHA				LJHA		LJHA		LJHA		LJHA		LJHA				LJHA							
	AG UB		AG UB				KAG		KAG		KAG		KAG		KAG		KAG		KAG		KAG		KAG			
					PG		PG		PG				PG		PG		PG									
Beschlussfassung Fortschreibungsverfahren LJHA/Ausschreibung Moderation																										
Ausschreibung Zusammensetzung der PG/Zusammensetzung Jugendgruppe																										
Auftaktveranstaltung DIGITAL																										
Beschluss Zusammensetzung Planungsgruppe und Bedarfsermittlung Träger																										
konstituierende Sitzung/Prozessplanung																										
Vorbereitung Bedarfsermittlung und Beteiligung junger Menschen / Rahmen Bestandsdarstellung																										
Bestand fertigstellen /Zwischenstand Bedarf/Start Beteiligung junger Menschen																										
Bestand Abschluss/Zwischenstand Bedarf																										
Bedarf Abschluss/Vorbereitung Maßnahmeplanung																										
Maßnahmeplanung																										
Entwurfsstand Vorlage LJHA/Vorbereitung Anhörung																										
Anhörungsrückmeldungen																										
Beschluss LJFP																										
Fortschreibungszeitraum 18 Monate																										